



Proyecto GEF

# RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A ESCALA DE PAISAJE EN ÁREAS PRODUCTIVAS AGROFORESTALES Y SU ENTORNO NATURAL

## Jornada Nacional Estratégica Avances y planificación Paisaje Reserva de la Biósfera Fray Jorge

26 de marzo de 2025

# Avances en el Paisaje

## 1. Gestión y planificación institucional

**1.1. Arreglos institucionales, política pública, instrumentos y planes alineados**

**1.2. Sistema de monitoreo diseñado e implementado**

1.1.1.

- Comité Regional y Local conformados
- Definición de contrapartes INDAP (regional y local)

## 2. Escalamiento inversión y manejo sustentable paisajes

**2.1. Paisajes agroforestales integrados en restauración para demostración y escalamiento de SbN**

**2.2. Economías basadas en la restauración y beneficios demostrados en el sector agroforestal**

2.1.1.

- Cambio del paisaje piloto formalizado
- Mapeo comunidades agrícolas y socialización RBFJ

2.2.1.

En desarrollo consultoría Modelo de Negocios.

2.1.2.

- Planificación obra de confianza “atrapanieblas”.

## 3. Gestión del conocimiento MyE

**3.1. Estrategia de Gestión del Conocimiento y Sistema de Monitoreo y Evaluación**

# Desafíos y Pendientes a 2025 en el Paisaje

1. Gestión y planificación institucional		2. Escalamiento inversión y manejo sustentable paisajes		3. Gestión del conocimiento MyE
<b>1.1. Arreglos institucionales, política pública, instrumentos y planes alineados</b>	<b>1.2. Sistema de monitoreo diseñado e implementado</b>	<b>2.1. Paisajes agroforestales integrados en restauración para demostración y escalamiento de SbN</b>	<b>2.2. Economías basadas en la restauración y beneficios demostrados en el sector agroforestal</b>	<b>3.1. Estrategia de Gestión del Conocimiento y Sistema de Monitoreo y Evaluación</b>
<div>1.1.1.<ul style="list-style-type: none"><li>- Integrar actores a Comité Regional (PRODEMU) y Local (repres. locales –repres. RBFJ)</li><li>- Pendiente sesionar con nuevo paisaje</li></ul></div>	<div>1.2.1.<ul style="list-style-type: none"><li>- Jornadas de elaboración de indicadores socio-ecológicos</li></ul></div>	<div>2.1.1.<ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de restauración local a desarrollar en 2025 con comités</li><li>- Desarrollo líneas de base diagnóstico paisaje</li></ul></div>	<div>2.2.1.<ul style="list-style-type: none"><li>- Identificación de negocios relacionados con la restauración en el paisaje piloto.</li></ul></div>	<div>3.1.1.<p>Sistema de MyE desarrollado con grupos de interés relevantes</p></div>
<div>1.1.2.<ul style="list-style-type: none"><li>- Licitación Planificación Ecológica Regional</li></ul></div>	<div>1.2.2.<ul style="list-style-type: none"><li>- Jornadas de elaboración de indicadores socio-ecológicos</li></ul></div>	<div>2.1.2.<ul style="list-style-type: none"><li>- Acordar e implementar nuevas obras de confianza en el paisaje</li></ul></div>	<div>2.2.2.<p>Implementación de programas de asistencia técnica con enfoque de género y pertinencia cultural</p></div>	<div>3.1.2.<p>Revisión de medio término para informar y guiar la implementación del proyecto</p></div>
<div>1.1.3.<p>Planes locales de restauración</p></div>				<div>3.1.3.<p>Intercambio de mejores prácticas y lecciones para replicación y escalamiento de resultados del proyecto..</p></div>

# Estrategia para la planificación a Junio proyectado a Diciembre 2025

## Líneas estratégicas

- 1.- Fortalecer el posicionamiento del proyecto a nivel regional y en el paisaje piloto
- 2.- Fortalecer gobernanza regional y local
- 3.- Desarrollar diagnóstico piloto
- 4.- Implementar obras de confianza en el paisaje piloto acordadas con los comités
- 5.- Planificación ecológica regional
- 6.- Fomento a la inversión pública y privada para la restauración



## Objetivo

- 1.- Posicionar al proyecto en la región y paisaje piloto
- 2.- Conformar Comités regional y local con plan de trabajo anual acordado
- 3.- Realizar diagnóstico paisaje para implementación de obras de confianza
- 4.- Implementar obras de confianza en el paisaje piloto
- 5.- Contar con Planificación ecológica regional
- 6.- Fomentar el desarrollo de proyectos de restauración implementados con inversión pública y privada



## Resultados esperados

- 1.- Proyecto posicionado a nivel regional y local
- 2.- Comités conformados, sesionando con plan de trabajo anual
- 3.- Diagnóstico paisaje piloto
- 4.- Obras de confianza implementadas
- 5.- Planificación ecológica regional
- 6.- Proyectos de restauración implementados con inversión pública y privada

**MUCHAS GRACIAS**  
POR SU PARTICIPACIÓN