



**RESTAURACIÓN
DE PAISAJES**

**Comunidad de Práctica: hallazgos y recomendaciones de la
Revisión de Medio Término
Miércoles 03 de diciembre 2025**

Andrea Cabezas Correa

Hallazgos Principales

Resumen de Hallazgos y Recomendaciones – Revisión de Medio Término

El proyecto es altamente pertinente frente a la degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y déficit hídrico. Se alinea con las prioridades del Estado de Chile, el FMAM-7, la FAO y los compromisos del país (PNRP y Ley 21.600 que crea el SBAP).

A medio término, el avance hacia los resultados es más lento de lo planificado. Persisten desafíos en la ejecución técnica y administrativa, aunque se han fortalecido capacidades institucionales y comunitarias. Los avances más visibles se concentran en la instalación de estructuras de gobernanza, la formación de capacidades y la inclusión de género y pueblos originarios.

Solo se ha ejecutado el 36% del presupuesto a mitad del período, lo que evidencia subejecución financiera y una gestión temporal débil. Se recomienda valorar la extensión del plazo de ejecución para asegurar la consolidación de resultados.

Hallazgos Principales

Resumen de Hallazgos y Recomendaciones – Revisión de Medio Término

El diseño fue adecuado en general, aunque con metas e indicadores poco precisos. La FAO ha cumplido su rol técnico y fiduciario satisfactoriamente. MMA y CONAF han actuado conforme al marco previsto, aportando coordinación estratégica. El alto nivel de cofinanciación no se ha traducido plenamente en resultados. El monitoreo y evaluación son sólidos.

Aún no es posible proyectar la sostenibilidad de los resultados por la incipiente de avances y el alto monto pendiente de ejecución (76%). Se identifica riesgo asociado al cambio de gobierno, que podría afectar la continuidad institucional.

El proyecto integra género e interculturalidad de forma sistemática, siendo uno de los componentes más robustos. Cumple con las salvaguardas ambientales y sociales establecidas

Resumen de Hallazgos y Recomendaciones – Revisión de Medio Término



Resumen de Hallazgos y Recomendaciones – Revisión de Medio Término



Cambios en el mediano plazo -al final del Proyecto-

Restauración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos a nivel de paisaje en zonas agroforestales productivas y su ambiente natural mejorando los medios de vida de las comunidades locales.

Se han generado entornos propicios y se han fortalecido las capacidades individuales, colectivas, comunitarias e institucionales a nivel nacional, regional y local para avanzar en la restauración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en el país.

Esto podría incluir que el Proyecto logra delinear o proponer un camino viable, pertinente y comprobado para avanzar en la implementación del PNRP y alcanzar las metas de restauración de la biodiversidad comprometidas por el Estado chileno.

Resultado 1.1 Arreglos institucionales, objetivos de política pública, instrumentos y planes de restauración alineados para la restauración integral de paisajes degradados.

Resultado 1.2 Sistema de monitoreo y priorización para la restauración del paisaje diseñado y en uso por parte de las instituciones relevantes.

Resultado 2.1. Se establecen paisajes en restauración que sirven para la demostración y escalamiento de soluciones basadas en la naturaleza, instrumentos y modelos de financiamiento e inversión.

Resultado 2.2 Generación de beneficios demostrada a partir de economías basadas en restauración en sector agroforestal.

Cambios motrices y coadyuvantes para la segunda mitad de implementación.

Motrices Coadyuvantes



Monitoreo de la restauración

Se refuerza el aporte del proyecto al Estado para el monitoreo de la restauración a través de una propuesta para el registro y seguimiento de la oferta pública, las acciones de la sociedad civil y del sector empresarial a la restauración de paisajes.

Fortalecimiento de capacidades técnicas

Los actores locales y regionales (funcionarios/as y beneficiarios) comprenden conceptualmente e integran en su quehacer la promoción e implementación de prácticas de restauración.

Planificación local

Los planes locales de restauración juegan un rol orientador, dinamizador y demostrativo de la restauración en el corto, mediano y largo plazo a nivel local.

Modelos de negocio sinérgicos

El Proyecto demuestra con hechos que es posible establecer relaciones sinérgicas entre la generación de ingreso, la reducción de costos de producción y/o la mejora en la productividad con la restauración de paisajes.

Género y pueblos originarios

El Proyecto demuestra que la restauración puede generar beneficios ambientales, sociales y productivos que reconozcan la diversidad cultural y fortalezcan la equidad de género, y propone un camino para lograrlo.

Articulación

Se consolida la articulación interinstitucional, multiactor y multinivel en favor de la restauración de paisajes en los territorios de intervención.

Gobernanza

Se fortalecen y anclan institucionalmente las instancias de gobernanza a nivel regional y local.

Comunicación

Se instala un relato y un lenguaje común en torno al concepto de "paisajes en restauración", dotando mayor comprensión, identidad y visibilidad al proyecto.

Gestión de buenas prácticas del proyecto

Se ponen en valor y comparten interna y externamente los casos de éxito desarrollados en los distintos pilotos.

Compromiso Institucional

Se promueve y visibiliza el compromiso de la institucionalidad nacional, regional y municipal con la restauración de paisajes degradados en sus territorios.

Gestión del conocimiento

Se sistematiza y gestiona el conocimiento derivado de las acciones realizadas, los procesos impulsados y resultados alcanzados por el proyecto

Premisas.

Las acciones implementadas y los productos desarrollados, tributan clara y coherentemente a la teoría del cambio del proyecto.

Las acciones a implementar y los procesos a impulsar cuenta con un potencial cierto de replicabilidad y escalabilidad.

Principal supuesto.

Ante cambios en la administración del Estado, la institucionalidad nacional, regional y local, así como las otras partes involucradas mantienen el interés y el compromiso por la restauración de paisajes en el país y entienden al proyecto como un aporte a esta finalidad.

MUCHAS GRACIAS
POR SU PARTICIPACIÓN